



بيان توضيحي حول وضعية مشروع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين

نظرا لما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من إشاعات و مغالطات توهي بالتخلي عن مشروع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين، تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل الاطراف المعنية بهذا المشروع و خاصة أهالي الجهة انه سيتم الشروع في إتمام الأشغال في اقرب الآجال وتجدون في ما يلي تذكير بأطوار المشروع وأسباب تعطيله:

- انطلقت الأشغال في شهر أفريل 2012 لآجال تعاقدية مقدرة بـ 24 شهرا وتم إنجاز 50% من المشروع
- تم تسجيل تأخير في الإنجاز و التنبيه على المقاول لإتمام الأشغال في اقرب الآجال
- وجه المقاول عريضة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 02 جوان 2014 مطالبا بمراجعة الآجال و تحيين الأسعار
- تم عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى وأبدت رأيها النهائي بتاريخ 30 نوفمبر 2015
- تم توجيه تنبيه عدد 03 بتاريخ 23 جانفي 2016 لدعوة المقاول الى استئناف الأشغال ونظرا لعدم استجابته، تم فسخ الصفقة بتاريخ 23 فيفري 2016.
- تم الإعلان عن طلب عروض ل جديد لإتمام باقي الأشغال بتاريخ 23 مارس 2016
- تم مدنا بملف فرز العروض بتاريخ 30 أوت 2016
- تم إرسال ملف فرز العروض بتاريخ 05 سبتمبر 2016 إلى إدارة الشؤون المالية
- و قد تعهدت المصالح المختصة بالوزارة بإعداد البطاقات البيانية و بطاقة تجميد الإعتمادات و تسليمها خلال هذا الأسبوع لمراقبة المصاريف.

إدريس السايح
المكلف بالاتصال و العلاقات العامة

